

FELTÉTELES HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről; **SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ** (székhely: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., adószám: 15450054-2-12, képviseli: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos), mint Vevő (továbbiakban **Vevő**)
másrészről

HOGÉ Orvosi Műszer Kft (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-062505; adószám: 10246887-2-41; számlavezető bank: UniCredit Bank Zrt. bankszámlaszám: 10900035-00000002-95890009; képviseli: Ónody Károly ügyvezető igazgató), mint Eladó (továbbiakban **Eladó**),

Eladó és Vevő, együttesen a továbbiakban - **Felek** – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

A vevő közbeszerzési eljárást folytatott le a 2011. évi CVII. tv. alapján „*A KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan, meglévő CT és DSA berendezések cseréje új berendezések szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével, a régi berendezések selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezések leszerelése, elszállítása és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése*” tárgyában.

Tekintve, hogy a Vevő támogatásra irányuló igényt kívánt és nyújtott be, az eljárás a Kbt. 40.§ (3) – (4) bekezdése alapján került megindításra, s az eljárás érvényessége, az eljárás dokumentációjába közzétett szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés tárgyára vonatkozó támogatás elnyerések, biztosítása volt.

A közbeszerzési eljárás nyertese a **1. sz. rész** vonatkozásában az Eladó, akivel a dokumentációban közzétett feltételes adásvételi szerződés 2015. július 31. napjával megkötésre került.

A Vevő támogatásra irányuló pályázata nyertes lett, a támogatás intenzitása 100%, melyről a Vevő az Eladó a szerződésben foglaltak szerint értesítette, s a szerződés hatályba lépett. Időközben 2015.10.31. napjával hatályba lépett jogszabályváltozás (4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 114/F. §) következtében a nyertes pályázat szállítói finanszírozás helyett utófinanszírozásra kerül, s erre tekintettel a felek által aláírt és hatályba lépett határidős adásvételi szerződést módosítani kell.

A felek a 2015.07. 31. napján kelt CT berendezés szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére, a régi berendezések selejtezésében történő szakmai közreműködésre, a régi berendezések leszerelésére, elszállítására és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzésére kötött feltételes adásvételi szerződésüket az alábbiak szerint módosítják.

1. Jogszabályváltozásra tekintettel a szerződés 4.2., 4.3. pontjainak rendelkezése hatályon kívül helyezésre kerül, s egyidejűleg a 4.6. pont rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A Vevő a vételár összegét utófinanszírozással egyenlíti ki, az Eladó számlájának ellenértékét (vételárat) a Vevő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül közvetlenül fizeti ki az Eladónak.”

2. A törlésekre tekintettel a 4. pont rendelkezéseinek alszámozása értelemszerűen változik.
3. A közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés 1. pontjában megjelölt tárgyban 2015. 07. 31. napján aláírt feltételes határidős adásvételi szerződés egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
4. A jelen szerződés módosítás az aláírásának napjával lép hatályba, s csak az alapszerződéssel és annak mellékleteivel érvényes.

Alulírott szerződő felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A szerződésmódosítás hat eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült.

Salgótarján, 2015. október 30.



Vevő képviselője

Eladó képviselője

KEOP-5.6.0/E/15-2015-0017
támogatás elszámolására
benyújtásra került