

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.számú módosítása
amely létrejött egyrészről

Szent Lázár Megyei Kórház
3100 Salgótarján Füleki út 54-56
adószám: 1545004-2-12
Bankszámlaszám: 10037005-00317667-00000000
Képviseli: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos
- a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről

Név: "HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Berényi út 73.
Cégjegyzékszám: 04-09-006079
Adószám: 13134084-2-04
Bankszámlaszám: OTP 11733027-20023137
Képviselő: Hartmann Zoltán ügyvezető
- a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek** -
között, melyben szerződő felek a

2012.október 15-én a TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 jelű „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás - Onkológiai osztály átalakításának kivitelezését a Szent Lázár Megyei Kórházban tárgyában létrejött szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. A Felek a szerződés 8. pontját az alábbira módosítják:
8. A kivitelezés befejezésének időpontja : **2013.február 28.**
2. Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai továbbra is érvényben vannak.
Jelen szerződésmódosítás csak az alapszerződéssel és annak mellékleteivel együtt érvényes.

A jelen szerződésmódosítás – amely hat egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült – a szerződő felek elolvasták és mint akaratukkal egyezőt aláírták.

Salgótarján 2012. november 09.



Megrendelő
(cégszerű aláírás)

HARTMANN KFT. 2
5600 Békéscsaba, Berényi út 73
Adószám: 13134084-2-04
Cégi szám: 04-09-006079


Vállalkozó
(cégszerű aláírás)